

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA za 2022. godinu**

**Općina Trnovo**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala Javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost (cijene s PDV)	Napomena (obrazložene)
1.	Sanacija harema u Presjenici učešće građana	Direktni sporazum	Fadž-Company d.o.o. Ilidža	6.998,94	1.	1.	4.3.2022. godine	06.06.2022.g. 6.998,94 KM	Radovi
				15 dana	2.	2.			
				45 dana	3.	3.			
2	Odžravanje puta Hotel Maršal-Donja Grkarica	Direktni sporazum	MGBH d.o.o. Sarajevo	7.001,28 15 dana 40 dana			9.3.2022. godine	-	Radovi
3	Uređenje groblja Kramari učešće građana	Direktni sporazum	GP Ing d.o.o. Sarajevo	6.938,10 15 dana 10 dana			8.3.2022. godine	22.03.2022.g. 6.938,10 KM	Radovi
4	Usluge higijenskog servisa	Direktni sporazum	Veterinarska stanica Novi Grad d.o.o.	5.982,91 30 dana 1 godina			9.3.2022. godine	-	Usluge
5	Nabavka opreme za opremanje policijske stanice Trnovo	Direktni sporazum	KM Trade d.o.o.	6.996,60 30 dana 30 dana			9.3.2022. godine	19.05.2022.g. 6.996,60 KM	Robe

6	Izgradnja ograde u Dujmovićima	Direktni sporazum	FadžCompan y d.o.o.	6.986,36 15 dana 45 dana				23.3.2022. godine	03.06.2022.g. 6.986,36 KM	Radovi
7	Izrada elaborata za pribavljanje vodnih akata	Direktni sporazum	Es Hydrotechnics d.o.o	6.903,00 7 dana 35 dana				4.3.2022. godine	05.05.2022.g. 6.903,00 KM	Radovi
8	Nabavka i ugradnja ukrasa	Otvoreni postupak	Ses d.o.o. Sarajevo	64.981,80 30 dana 30 dana				22.3.2022. godine	23.04.2022.g. 64.981,80 KM	Robe
9	Usluge certificiranja	Direktni sporazum	Bureau Veritas Croatia d.o.o.	2.346,00 30 dana 1 dan				21.3.2022. godine	01.04.2022.g. 2.347,00 KM	Usluge
10	Usluge štampanja	Direktni sporazum	R&S d.o.o.	6.967,23 30 dana 1 godina				16.3.2022. godine	25.03.2022.g. 3.159,00 KM	Usluge
11	Nabavka zastava	Direktni sporazum	SES d.o.o.	6.786,00 15 dana 3 dana				24.3.2022. godine	28.03.2022.g. 6.786,00 KM	Robe
12	Izgradnja nastrešnica u naseljenim mjestima	Konkurentski zahtjev	Fadž-Company d.o.o.	89.964,13 60 dana 90 dana				23.3.2022. godine	29.08.2022.g. 89.947,72 KM	Radovi
13	Nabavka geodetske opreme	Direktni sporazum	Geo WILD d.o.o. Sarajevo	5.672,16 30 dana 60 dana				31.3.2022. godine	31.05.2022.g. 5.262,66 KM	Robe
14	Dizel gorivo za službena vozila	Konkurentski zahtjev	Hifa-Petrol d.o.o.	19.417,96 15 dana 1godin				01.4.2022. godine	01.04.2023.g. 18.749,52KM	Robe
15	Izgradnja kanalizacije Kramari	Konkurentski zahtjev	Milišić-Trans d.o.o.	64.350,00 60 dana 60 dana				11.4.2022. godine	-	Radovi

16	Nabavka ugradnja mobilijara sportskim plohamama	i na	Konkurentski zahtjev	Top Sport d.o.o. Bijeljina	24.953,76 60 dana 2 godine					12.4.2022. godine	-	Radovi
17	Higijenski materija sanitarije	i	Konkurentski zahtjev	R&S d.o.o. Sarajevo	15.202,79 60 dana 1 godina					12.4.2022. godine	12.04.2023.g 8.055,93 KM	Robe
18	Sanacija asfaltiranje lokalnih puteva učešće građana	i uz	Otvoreni postupak	Ado-Trans d.o.o. Visoko	202.410,00 60 dana 90 dana					14.4.2022. godine	05.12.2022.g. 134.804,93 KM	Radovi
19	Usluge tehničke podrške za održavanje dana Općine	za	Direktni sporazum	Set up S d.o.o.	2.866,50 30 dana 2 dana					25.4.2022. godine	10.05.202.g. 2.866,50 KM	Usluge
20	Usluge medija		Direktni sporazum	Avaz roto press doo	6.986,54 30 dana 21.12.2022.					28.4.2022. godine	30.04.2022.g. 6.986,54 KM	Usluge
21	Nabavka cvjetnih aranžmana		Direktni sporazum	TR Miris ruža	5.250,00 30 dana 24 sata					11.5.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g. 1.775,00 KM	Robe
22	Čišćenje korita rijeke Željeznice		Otvoreni postupak	Milišić-Trans d.o.o.	149.972,43 60 dana 45 dana					5.5.2022. godine	26.08.2022.g. 149.946,56 KM	Radovi
23	Nabavka građevinskog materijala za obnovu stambenih objekata	za	Otvoreni postupak	Senigor d.o.o.	499.635,02 60 dana 1 godina					16.5.2022. godine	-	Robe
24	Opremanje kuće Štinja lokva	Štinja	Otvoreni postupak	R&S d.o.o. Sarajevo	109.993,85 60 dana 60 dana					30.5.2022. godine	30.06.2022.g. 109.993,85 KM	Robe

25	Revizija projektne dokumentacije	Direktni sporazum	ES Hydrotehnics d.o.o.	6.996,60 30 dana 20 dana					3.6.2022. godine	05.05.2022.g. 6.903,00 KM	Usluge
26	Izrada projekta hortikulturnog uređenje poslovno-sportkog centra	Konkurentski zahtjev	CPK d.o.o. Banja Luka	9.582,30 60 dana 60 dana					25.5.2022. godine		Usluge
27	Nabavka računara, računarske opreme i licenci	Konkurentski zahtjev	R&S d.o.o. Sarajevo	29.907,72 30 dana 30 dana					13.6.2022. godine	07.07.2022.g. 29.907,72 KM	Robe
28	Nabavka mobilijara za praznično ukrašavanje	Otvoreni postupak	SES d.o.o. Sarajevo	99.976,50 60 dana 5 mjeseci					25.5.2022. godine	15.07.2022.g. 99.976,50 KM	Robe
29	Eksterna kontrola kvalitete	Direktni sporazum	BH Testing d.o.o.	5.950,00 60 dana 1 godina					13.6.2022. godine		Usluge
30	Usluge osiguranja  Lot1: osiguranje imobine  Lot2: Registracija motornih vozila  Lot3:Kasko osiguranje vozila	Konkurentski zahtjev	Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo	900,00  2.642,29  4.414,00 60dana 1 godina					21.6.2022. godine  8.4.2022. godine  21.6.2022. godine	30.08.2022.g. 900,00 KM   21.07.2022.g 4.413,90 KM	Usluge
31	Izgradnja hair česmi	Konkurentski zahtjev	Centar-Han d.o.o. Sarajevo	34.973,64 60 dana 60 dana					4.7.2022. godine	27.10.2022.g. 34.828.56 KM	Radovi

32	Hitne intervencije na čišćenju bujičnih vodotoka	Konkurentski zahtjev	JKP Trnovo d.o.o.	79.948,66 60 dana 60 dana					4.7.2022. godine	10.11.2022.g. 79.937,97 KM	Radovi
33	Izgradnja garaže	Otvoreni postupak	Centar-Han d.o.o. sarajevo	379.819,58 62 dana 60 dana					4.7.2022. godine	30.11.2022.g. 378.455,15 KM	Radovi
34	Uređenje suhih potoka	Otvoreni postupak	Milišić-Trans d.o.o. Sarajevo	148.711,68 60 dana 75 dana					11.7.2022. godine	04.10.2022.g. 148.697,60 KM	Radovi
35	Hitne intervencije na objektima infrastrukture	Otvoreni postupak	Milišić-Trans d.o.o. Sarajevo	149.935,50 60 dana 1 godina					11.7.2022. godine	29.11.2022.g. 106.317,20 KM	Radovi
36	Izrada projekata puteva	Otvoreni postupak	CPK d.o.o. Banja Luka	40.095,90 60 dana 90 dana					6.7.2022. godine	27.12.2022.g. 40.095,90 KM	Usluge
37	Uređenje korita rijeka	Otvoreni postupak	Mevludin-commerc d.o.o.	549.823,49 60 dana 90 dana					13.7.2022. godine	19.10.2022.g. 549.820,33 KM	Radovi
38	Izgradnja centralnog vodovoda MZ Trnovo	Otvoreni postupak	Bujice d.o.o. Konjic	619.924,41 60 dana 2 godine					01.8.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 262.556,14 KM	Radovi
39	Usluge održavanj programa finova, datanova i docunova	Direktni sporazum	Itineris d.o.o. Tuzla	7.020,00 60 dna 1 godina					01.8.2022. godine	28.11.2022.g. 7.020,00 KM	Usluge
40	Usluge platnog prometa	Direktni sporazum	Union Bank d.d.	5.880,00 15 dana 1 godina					19.8.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 3.920,00 KM	Usluge

41	Nabavka kancelarijskog materijala	Direktni sporazum	AM Support d.o.o.	6.992,91 7 dana 1 godina				22.8.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 4.596,23 KM	Robe
42	Nabavka tonera	Direktni sporazum	AM Support d.o.o.	6.994,75 7 dana 1 godina				22.8.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 5.106,81 KM	Robe
43	Izrada projekata po lotovima	Otvoreni postupak	BN Pro d.o.o. Sarajevo (lot 1,2,3,5,7,9,10)	1.111,38 30 dana 30 dana 2.339,88 30 dana 30 dana				29.8.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 28.605,66KM	Usluge
		Lot 2. Izrada projekta sportkse plohe Štinja lokva								
		Lot 3. Izrada projekta ograde oko džamije Umoljani		2.339,88 30 dana 30 dana						
		Lot 4. Izrada projekta kanalizacije	Sendo d.o.o. Sarajevo (lot 4)	4.563,00 30 dana 30 dana				26.8.2022. godine	06.10.2022.g. 4.563,00 KM	
		Lot 5. Izrada projekata bunara obla brda, Kramari, Ozimine, Šabići i Brutusi		6.434,88 30 dana 30 dana						
		Lot 7. Izrada idejnog projekta fontane u		6.434,88 30 dana 30 dana						

		Trnovu								
		Lot 9. Izrada projekta vodopojilišta i česme u dugom polju		7.604,88 30 dana 30 dana						
		Lot 10. Izrada projekta izvora na Ostojčićima		2.339,88 30 dana 30 dana						
44	Nabavka autoguma	Direktni sporazum	ASE d.o.o. Sarajevo	1.942,20 7 dana 1 godina				14.9.2022. godine	14.09.2022.g. 1.942,00 KM	Robe
45	Sanacija i asfaltiranje puta kružni tok-tehnička baza	Otvoreni postupak	Demus d.o.o. Sarajevo	697.655,50 60 dana 2 godine				25.8.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g. 415.115,17 KM	Radovi
46.	Notarske usluge	Direktni sporazum	Notar Kasema Čatović	5.982,91 30 dana 1 godina				23.8.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 1.312,68 KM	Usluge
47	Rušenje objekata po inspekcijskom nadzoru	Direktni sporazum	JKP Trnovo d.o.o.	6.967,35 15 dana 1 godina				23.9.2022. godine		Radovi
48	Vršenje stručnog nadzora	Otvoreni postupak	Arting BH d.o.o. Sarajevo	26.793,00 60 dana 1 godina				26.09.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 4.230,14 KM	Usluge
49	Nabavka i ugradnja solarne javne rasvjete	Otvoreni postupak	Teslaluks d.o.o. Sarajevo	83.332,31 60 dana 7 mjeseci				7.10.2022. godine		Robe
50	Nabavka materijala za grijanje-pelet	Konkurentski zahtjev	Dolovi d.o.o. Sokolac	12.916,80 60 dana 1 godina				10.10.2022. godine	03.02.2023.g 12.916,80 KM	Robe

51	Zimska služba 2022/2023 za MZ Trnovo	Otvoreni postupak	MGBH d.o.o. Sarajevo	99.999,90 KM 60 dana 5 mjeseci				21.10.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 69.999,63 KM	Radovi
52	Zimska služba 2022/2023 za MZ Delijaš	Konkurentski zahtjev	Milišić-Trans d.o.o.	92.617,20 60 dana 5 mjeseci				21.10.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 46.308,60 KM	Radovi
53	Zimska služba 2022/2023 za MZ Šabići	Konkurentski zahtjev	Milišić-Trans d.o.o.	92.345,76 60 dana 5 mjeseci				21.10.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 46.308,60 KM	Radovi
54	Izrada glavnog projekta infrastrukture u obuhvatu Štinji Do	Konkurentski zahtjev	CPK d.o.o. Banja Luka	11.922,30 60 dana 30 dana				21.10.2022. godine	-	Usluge
55	Zimska služba 2022/2023 za MZ Dejčići	Konkurentski zahtjev	JKP Trnovo d.o.o.	54.878,85 60 dana 5 mjeseci				25.10.2022. godine	Zaključno sa: 15.04.2023.g 19.207,60 KM	Radovi
56	Zimska služba 2022/2023 za MZ Kijevo RS	Konkurentski zahtjev	Mevludin-commerc d.o.o. Sarajevo	59.998,77 60 dana 5 mjeseci				24.10.2022. godine		Radovi
57	Nabavka koka nosilja	Konkurentski zahtjev	Prom-vet d.o.o. Sarajevo	29.500,00 60 dana 2 godine				4.11.2022. godine		Robe/Okvirni sporazum
58	Sanacija klizišta Makljen na magistralnom putu M18.1	Otvoreni postupak	Grupa: Mevludin-commerc d.o.o i Geo-Put d.o.o.	169.947,51 60 dana 90 dana				10.11.2022. godine		Radovi
59	Izgradnja strelišta	Konkurentski zahtjev	Milišić-Trans d.o.o.	19.999,98 30 dana 15 dana				18.11.2022. godine	05.01.2023.g. 19.891,26 KM	Radovi



<b>60</b>	<b>Nabavka udžbenika i ostalog školskog pribora za potrebe škole</b>	<b>Direktni sporazum</b>	<b>Avdić 3A d.o.o. Sarajevo</b>	<b>6.990,97</b> <b>30 dana</b> <b>30 dana</b>				<b>22.11.2022. godine</b>	<b>29.11.2022.g.</b> <b>6.990,97 KM</b>	<b>Robe</b>
<b>61</b>	<b>Sanacija abdesthane i gasulhane u naselju Trebečaj uz učešće građana</b>	<b>Konkurentski zahtjev</b>	<b>JKP Trnovo d.o.o.</b>	<b>23.984,18</b> <b>60 dana</b> <b>30 dana</b>				<b>5.12.2022. godine</b>		<b>Radovi</b>
<b>62</b>	<b>Izgradnja dječijeg parka na Babinom Dolu</b>	<b>Konkurentski zahtjev</b>	<b>SES d.o.o.</b>	<b>19.164,60</b> <b>60 dana</b> <b>60 dana</b>				<b>02.02.2023. godine</b>		<b>Radovi</b>

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.**

**Zaključno s 31.3.2023. godine.**